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регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

Срок начала и

окончания проекта

Хопуя Шолбан Ховалыгович, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва-министр

природных ресурсов и экологии

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Государственная программа Республики Тыва "Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2017 - 2020

годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 90,6000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

81,3000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

на 31.12.2021 - 4.1 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

на 31.12.2021 - 0.5 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 8,37 0,008,37 9,02 0,00 25,770,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

8,37 8,37 9,02 0,00 0,00 0,00 25,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,37

8,37

0,00

0,00

8,37

8,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,77

25,77

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,02

9,02

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 12,54 0,0012,25 16,41 0,00 41,190,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

12,54 12,25 16,41 0,00 0,00 0,00 41,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,54

12,54

0,00

0,00

12,25

12,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,19

41,19

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,41

16,41

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 0,67 0,000,63 0,03 0,00 1,330,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,67 0,63 0,03 0,00 0,00 0,00 1,33
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,67

0,67

0,00

0,00

0,63

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,33

1,33

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

4.1 92,46 0,0092,46 92,46 0,00 277,370,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

92,46 92,46 92,46 0,00 0,00 0,00 277,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,46 92,46

0,00

0,00 0,00 0,00 277,3792,46
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

92,46

0,00

0,00

92,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,37

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,46

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 114,04 113,71 117,91 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Тыва)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

114,04 0,00113,71 117,91

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 345,65

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 345,65

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114,04 0,00113,71 117,91 0,00 0,00 345,65

114,04 0,00113,71 117,91 0,00 0,00 345,65

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6
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6. Дополнительная информация

 Финансирование предоставлено с учетом реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020

годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

1

-

- 31.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лес

хозяйственной техникой и оборудованием к

31.12.2021г. на 50%

1.4

Акт Акт приема передачи

техники

Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Разработка технических заданий на поставку

лесохозяйственной техники, сбор коммерческих

предложений для формирования начальной

максимальной цены контрактов. Разработка

документации об открытом аукционе в

электронной форме. Размещение открытого

аукциона в электронной форме проведение

торгов, заключение контрактов с поставщиками.

Поставка лесохозяйственной техники.

Распределение техники.

1.4.1

Приказ

РРП15.02.2019 Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2

-

- 31.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Увеличение площади лесовосстановления2.4

Приказ Приказ о

проведении

лесовосстановительных

работ

Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Разработка технических заданий на выполнение

работ по лесовосстановлению. Доведение

государственный заданий до

специализированных лесохозяйственных

учреждений. Заключение соглашения на

финансовое обеспечение выполнения

государственных заданий. Принятие

выполненных работ.

2.4.1

Акт Акт выполненных

работ

РРП09.01.2019 Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

31.12.2021

 Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием к 31.12.2021г.на 87

процентов

3.5

Акт Акт приема передачи

Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Разработка технических заданий на поставку

лесопожарной техники, сбор коммерческих

предложений для формирования начальной

максимальной цены контрактов. Разработка

документации об открытом аукционе в

электронной форме. Размещение открытого

аукциона в электронной форме, проведение

торгов, заключение контрактов с поставщиками.

Поставка лесопожарной техники. Распределение

техники

3.5.1

Приказ Приказ

РРП15.02.2019 Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.0

4

-

- 31.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

4.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

4.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Наличия хранящихся партий семян в

страховых фондов

4.4

Приказ Приказ о создании

страхового фонда семян

Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Сбор шишек и заготовка семян лесных растений

на территории лесного фонда Республики Тыва

4.4.1

Приказ Приказ о заготовке

семян

РРП20.02.2019 Сарыг-Хаа Т. К.,

Заместитель министра

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно


