Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в 2021 году предусмотрена реализация 3 региональных проектов с общим объемом финансирования 271 364,9 тыс. руб.:
1. «Сохранение лесов» - 116 195,6 тыс. руб;
2. «Чистая страна» - 155 169,3 тыс. руб;
3. «Комплексная система обращения с ТКО» - безденежный.

По состоянию на 06 июля 2021 г. кассовое исполнение проекта составляет 20% или 51 407,6 тыс. руб. 

В рамках заключенных соглашений о реализации на территории Республики Тыва региональных проектов национального проекта «Экология» установлено достижение 5 целевых показателей и 5 результатов:
	№ п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	План
	Факт
на 1 июля

	        «Сохранение лесов»

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.
	%
	100
	0
*показатель будет достигнут в октябре т.г. по завершению лесовосстановительных работ

	       «Чистая страна»

	2
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации.
	тыс. чел.
	5
	0
*показатель будет достигнут в октябре т.г. при завершении рекультивации

	3
	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.
	штука
	1
	0
*показатель будет достигнут в октябре т.г. при завершении рекультивации

	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

	4
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%».
	%
	100
	100

	5
	Доля разработанных электронных моделей.
	%
	100
	100




	№ п/п
	Результаты
	Ед. изм.
	План
	Факт
на II квартал

	«Сохранение лесов» 
(согласно соглашению № 053-2019-GА0020-1 от 11.02.2019  значения результатов установлены на 3 года с 2019 по 2021 гг.)

	1
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
	%
	50
	24%

	2
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	тыс. га
	7,3
	0,712

	3
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
	%
	87
	82,7

	4
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	т
	0,5
	1,2*
В 2019-2020 гг. сформирован запас семян в объеме 1,2 т. 
На 2021 г. работы по формированию запаса семян не предусмотрены.

	«Чистая страна»

	5
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом.
	штука
	1
	0
*результат будет достигнут в октябре т.г. при завершении рекультивации



Задачи:

1. Завершение работ по посадке лесных культур на площади 820 га;
2. Распределение специализированной лесопожарной техники приобретенной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по лесохозяйственным учреждениям республики;
3. Проведение работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт».


Региональный проект «Сохранение лесов»

Финансовое обеспечение
На реализацию проекта предусмотрено 116 195,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. На 1 июля кассовое исполнение проекта составляет 32,2 % или 37 457,6 тыс. руб.
В рамках регионального проекта с мая по октябрь проводятся работы по лесовосстановлению, в целях оснащения специализированных лесохозяйственных учреждений приобретаются лесопожарные и лесохозяйственные техники.

1. Приобретение лесопожарной техники и оборудования на 59 122,0 тыс. руб. 
В апреле 2021 г. заключены 2 государственных контракта на поставку автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next (7 мест) 6 ед. и автомобилей бортовых с крано-манипуляторной установкой 4 ед. на общую сумму 39 560,04 тыс. руб.
-24 июня осуществлена поставка 4 из 6 ед., также 2 июля осуществлена поставка 2 ед., автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next (7 мест).
-28 июня осуществлена поставка 4 ед., 02 июля осуществлена поставка 2 ед., автомобилей бортовых с КМУ.
- 17 июня размещен электронный аукцион на закупку автомобилей вахтовых марки УРАЛ – 4 ед. на общую сумму 16 783,78 тыс. руб. На 25 июня не поступило ни одной заявки (причина — низкая цена), аукцион будет повторно размещен в течение 2-3 недель, после сбора новых коммерческих предложений.
- в связи с увеличением цены на автобусы вахтовые марки УРАЛ, катер на сумму 3 000,0 тыс. руб. приобретаться не будет. 

2. Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования на 14 855,0 тыс. руб.
В целях оснащения специализированных лесохозяйственных учреждений лесохозяйственной техникой приобретены 4 гусеничных трактора Агромаш 90 ТГ 2047А на сумму 14 855,0 тыс. руб. Техника распределена по Каа-Хемскому, Тоджинскому, Шагонарскому и Кызылскому лесничествам.

3. Увеличение площади лесовосстановления на сумму 42 218,6 тыс. руб.
В рамках проекта согласно Лесному плану запланировано проведение лесовосстановительных работ на площади 7300 га, из них 820 га искусственное, 6480 га – естественное лесовосстановление. Для выполнения данных работ приказом М

инприроды Республики Тыва от 11 января 2021 г. № 7 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания на сумму 42 218,6 тыс. рублей.
С 14 мая по июнь автономными учреждениями «СпецЛХУ» проводятся работы по искусственному лесовосстановлению (посадка лесных культур) на площади 820 га. 
[bookmark: _GoBack]По состоянию на сегодняшний день лесовосстановительные работы проведены на 702 га, остальная часть искусственного восстановления на 118га будут проведены в сентябре (текущего года). Из них Кызылским лесничеством обеспечена посадка саженцев на территории 90 га, Тандинским – 50 га, Балгазынским – 350 га, Туранским – 80 га, Каа-Хемским – 56 га, Шагонарским – 50 га, Тес-Хемским – 26 га. 
Работы по естественному лесовосстановлению будут проведены до конца октября месяца. На сегодняшний день выполнены работы по содействию естественному возобновлению леса на 100 га Тоджинским лесничеством.

Задачи на III квартал:
1. Завершение работ по посадке лесных культур на площади 820 га;
2. Распределение специализированной лесопожарной техники приобретенной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по лесохозяйственным учреждениям республики.


Региональный проект «Чистая страна»

Финансовое обеспечение
В соответствии с Соглашением от 23 декабря 2020 г. № 051-09-2021-003 на реализацию проекта предусмотрено 155 169,293 тыс. руб (ФБ – 153 617,6; РБ – 1 551,693).
Кассовое исполнение проекта на 1 июля составляет 13 950,0 тыс. руб. (9%).
В рамках регионального проекта в 2021 г. реализуется мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».
30 марта заключен государственный контракт № 380 с ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) на общую сумму 139 500,0 тыс. руб.
11 мая заключен государственный контракт № 1646 с ООО «Геотехпроект» г. Красноярск на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» на сумму 0,995 тыс. руб.
13 мая заключен договор № 9/2021 на оказание услуг по авторскому надзору с ООО «Передовые Строительные Технологии» г. Санкт - Петербург на сумму 0,315 тыс. руб.
В результате проведенных закупочных процедур экономия средств федерального бюджета составила 14 214,8 тыс. руб.
В связи с этим, Минприроды РТ направлено письмо на имя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Мальцева Р.А. в целях заключения дополнительного соглашения с учетом образовавшейся экономии. Ответ ожидается.
С учетом экономии общий объем бюджетных ассигнований, направленных на достижение результатов регионального проекта «Чистая страна» составит 140 810,8 тыс. руб (ФБ – 139 402,7 тыс. руб., РБ – 1 408,1 тыс. руб.)
На территории хвостохранилища комбината «Тувакобальт» установлены 2 онлайн видеокамеры с 24-часовой трансляцией в сети «Интернет», а также установлен информационный баннер о реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Подрядная организация приступила к работе с 1 мая. На объекте работают 24 человека, 23 ед. техники (2 экскаватора, 1 погрузчик, 3 бульдозера, 1 каток, 1 водовозка, 1 грейдер, 1 бензовоз, 13 самосвалов! Планируемое увеличение техники, 2 экскаватора (1 сегодня выехал из Красноярска), 2 бульдозера, 7 самосвалов). 
На сегодняшний день обустроен временный жилой городок рабочих. Проведена отсыпка дорог ведущих к 3 и 5 карте. Ведутся работы по первому этапу - засыпка карт первым слоем грунта в 2,5-3 метра: завершается засыпка на 3 карте, начата засыпка на 2 карте, засыпка грунта подстилающего слоя, объём 44 341,71 м3. Согласно установленным срокам выполнения работ содержащихся в проектно-сметной документации отклонений от графика работ не имеется.

Задачи на III квартал:
1. Завершение работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» (до 30 сентября).
Региональный проект «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами»

С 2017 по 2019 годы в субъектах Российской Федерации началось внедрение новой системы обращения с отходами, которое осуществляется согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), а на территории Республики Тыва с 2018 г.
Согласно вышеуказанному Федеральному закону № 89-ФЗ контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, окупаемость работы которых должны обеспечить новые тарифы на вывоз отходов. 
С 2015 года полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва осуществляло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
4 апреля 2018 г. Минстроем РТ был объявлен конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО по итогам которого победителем объявлен ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск.
29 мая 2018 г. между Минстроем РТ и избранным региональным оператором ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва со сроком на 10 лет.
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва направлено уведомление от 17 марта 2020 г. № 255 в органы исполнительной власти о приостановке оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов на территории г. Кызыла, в виду недополученных доходов в общей сумме 53,28 млн. рублей без предоставления подтверждающих расчетов.
На основании многочисленных актов о нарушении условий Соглашения от 29 мая 2018 г. приказом Минстроя РТ от 30 марта 2020 г. № 74-од ООО «СТ-ТБО» лишен статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва.
После лишения статуса регионального оператора ООО «СТ-ТБО» новым региональным оператором на территории Республики Тыва приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 21.04.2020 № 92-од утверждено Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва перезаключено от 30 апреля 2021 г. (со сроком до 23 апреля 2022 г).
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1314 постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 187 полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами переданы с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва без выделения дополнительных штатных единиц. 
На сегодняшний день по предоставленным отчетным данным с региональным оператором МУП «Благоустройство» с мая 2020 г. по май 2021 г. очищено 306740 контейнерных площадок и вывезено 19480 тыс. куб. м. мусора. 
Охвачено всего 11 муниципальных образований (г. Кызыл, г. Ак-Довурак, пгт. Каа-Хем Кызылского района, с. Хандагайты Овюрского района, с. Бай-Хаак Тандинского района, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, с. Эрзин Эрзинского района, г. Туран Пий-Хемского района, г. Шагонар Улуг-Хемского района, с. Сыстыг-Хем, Тоджинского района).
По всей республике МУП «Благоустройство» заключил 653 договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Из них: 
-управляющие компании и товарищества собственников жилья – 21; 
-организации и индивидуальные предприниматели – 257;
-образовательные учреждения (детские сады – 53; школы – 32); 
-физические лица – 290.
Не охвачены: Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский районы. 
Причина: отсутствие на территории муниципальных образований республики организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность вывоза ТКО для заключения договора субподряда; отсутствие специализированной техники, а именно мусоровозов; отсутствие лицензии на транспортировку ТКО. 
Собираемость платежей с физических и юридических лиц за 2020 год составила 42,2 %, за период с января по июнь 2021 года составляет 43,8%.

С начала внедрения новой «мусорной реформы» на территории Российской Федерации начал реализовываться федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Реализация данного проекта была передана с Минстроя РТ Минприроды РТ 24 августа 2020 г. после передачи полномочий по обращению с отходами на территории Республики Тыва.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году достигнут 1 целевой показатель «Доля разработанных электронных моделей» – 100%. 
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО утверждена приказом Минприроды РТ от 9 апреля 2020 г. № 230, опубликована на портале http://tso.rtyva.ru/.
Целевой показатель «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%» так же выполняется.
Согласно предоставляемым данным регионального оператора по обращению с отходами МУП «Благоустройство» все образованные отходы направляются на хранение в полигон.
В целях эффективного исполнения задач «мусорной реформы» Минприроды РТ в рамках государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» приобретены 35 шт. экосеток для сбора пластиковых бутылок, а также 171 шт. контейнеров для сбора ТКО.
Также Министерством прорабатывается вопрос по строительству нового межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию и сортировки твердых коммунальных отходов на территории Кызылского кожууна.
На сегодняшний день Минприроды РТ разработано и передано согласованое с Минстроем РТ и ГАУ Управление Госстройэкспертизы РТ техническое задание на разработку проектно-сметной документации в ГКУ РТ «Госстройзаказ». 
Для разработки проектно-сметной документации на строительство межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию, компостированию и сортировки твердых коммунальных отходов на территории Кызылского кожууна предусмотрены 15 000,0 тыс. руб., 2021-2022 гг. (2021 г. – 5 000,0 тыс. руб., 2022 г. – 10 000,0 тыс. руб.). 
