Об итогах реализации регионального проекта 
«Чистая страна» за I квартал 2021 года
(к заседанию проектного комитета)


	№ п/п
	Целевые показатели
	Единица измерения
	План
	Факт

	1
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации
	тыс. чел.
	5,0
	0

	2
	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
	штука
	1
	0



В рамках регионального проекта в 2021 г. реализуется мероприятие по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в Чеди-Хольском кожууне.
Открытый конкурс в электронной форме был размещен 17 февраля, а 30 марта заключен государственный контракт № 380 с ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) на общую сумму 139,5 млн. рублей.
Согласно проектно-сметной документации проекта с 1 мая начнутся работы по обустройству временного жилого городка рабочих и подготовка работ к устройству защитного слоя из грунта.
В соответствии с условиями контракта в течение 30 дней с момента заключения контракта обеспечивается 10% авансирования – 13,950 млн. рублей.
В связи с этим, направлено обращение в Минприроды России о внесении изменений в кассовый план исполнения федерального бюджета в части переноса финансирования регионального проекта с мая на апрель месяц в размере 13,8105 млн. рублей.
В настоящее время ожидается направление Минприроды России дополнительного соглашения к Соглашению от 23 декабря 2020 г. № 051-09-2021-003.
2 апреля 2021 года был осуществлен совместный выезд специалистов отдела лицензирования и представителей подрядной организации ООО «Геос» в Чеди-Хольский кожуун на территорию хвостохранилища комбината «Тувакобальт». 
В ходе поездки представители подрядной организации ознакомились с объектом. При осмотре карьера, указанного в проектно-сметной документации для добычи грунта и почвенно-растительного слоя возникли вопросы.
Оказалось, что действующего карьера с запасом суглинка и почвенно-растительного слоя в 2 км от объекта рекультивации не имеется. Согласно информации распределенного и нераспределенного фонда общераспространённых полезных ископаемых запасов суглинка в пределах 2 км также не имеется.
Имеется только карьер скального грунта и песчано-гравийной смеси предоставленный на основании лицензии ООО «Строй-Сервис» для ремонта и содержания автомобильной дороги с. Хову-Аксы. 
В ходе осмотра на картах-хранилищах установлено, что одна карта не полностью заполнена отходами, что не соответствует заявленным работам по проектно-сметной документации. В связи с этим, фактически объем работы по насыпи суглинка на данной карте, возможно, будет увеличен.
В целях определения объема работ по насыпи суглинком поверх незаполненной карты 6 апреля подрядчиком проводились геодезические работы на месте.
Необходимо обеспечить очистку территории хвостохранилища комбината «Тувакобальт» от отходов и золошлаков вывезенных ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК-4».
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Задачи на II квартал:

1. Разработка информационного баннера о рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»;
2. Обеспечение заключения государственного контракта на осуществление строительного контроля и авторского надзора;
3. Администрации Чеди-Хольского кожууна необходимо очистить территорию хвостохранилищ от золошлаков и отходов.
