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регионального проекта

Чистая страна

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая страна (Республика Тыва)

Срок начала и

окончания проекта

Хопуя Шолбан Ховалыгович, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва-министр

природных ресурсов и экологии

Санчаа Долаана Григорьевна, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Чистая странаНаименование федерального проекта

Государственная программа Республики Тыва "Охрана окружающей среды на период 2015 - 2020 годов",

Государственная программа "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

01.10.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.2 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде, га

01.10.2018 0,0000 0,0000 125,2000 125,2000 125,2000 125,2000Основной

показатель

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.3 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

01.10.2018 0,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они

размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую

среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

населения и территорий Республики Тыва.

Предотвращение негативного воздействия отходов на

окружающую среду и здоровье населения, обеспечение

санитарно-эпидемиологического и экологического

благополучия на территории Республики Тыва.

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Ликвидация несанкционированных свалок в количестве 5

шт. к 2024 г., ликвидация объекта накопленного

экологического ущерба, что позволит улучшить

экологические условия проживания населения в количестве

5,307 тыс. чел. к концу 2020 г. и восстановить 220147,93 м

2

 к

концу 2020 г.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они размещены.

Ликвидация наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

окружающей среде

предотвращение негативного воздействия

отходов на окружающую среду и

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия

населения и территорий Республики Тыва.

1.1 4,20 0,00146,44 4,50 380,00 535,140,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 343,14 0,00 0,00 0,00 343,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,20

4,20

0,00

0,00

146,44

146,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380,00

380,00

0,00

0,00

534,84

534,84

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

4,20

4,20

0,00

0,00

0,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 4,20 146,44 4,50 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Тыва)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

4,20 0,00146,44 4,20

0,00 0,000,00 0,00

0,00 380,00 535,14

0,00 0,00 0,00

0,00 380,00 534,84

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,30 0,00 0,00 0,30

0,00 0,000,00 343,14 0,00 0,00 343,14

4,20 0,00146,44 4,20 0,00 380,00 534,84

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Санчаа Д. Г. Заместитель министра 10

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического

благополучия населения и территорий Республики Тыва.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санчаа Д. Г. Заместитель министра 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Тыва)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Ликвидация свалок и рекультивация территорий,

на которых они размещены. Ликвидация

наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

предотвращение негативного воздействия

отходов на окружающую среду и обеспечение

санитарно-эпидемиологического благополучия

населения и территорий Республики Тыва. 0

1

Предотвращение

негативного воздействия

отходов на окружающую

среду и здоровье

населения, обеспечение

санитарно-

эпидемиологического и

экологического

благополучия на

территории Республики

Тыва.

Ликвидация

несанкционированных

свалок в количестве 5 шт.

к 2024 г., ликвидация

объекта накопленного

экологического ущерба,

что позволит улучшить

экологические условия

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проживания населения в

количестве 5,307 тыс. чел.

к концу 2020 г. и

восстановить 220147,93 м

2

к концу 2020 г.

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.3

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.5

Прочий тип документа

Письмо

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

15.04.2019

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2020 году

1.5.1

Прочий тип документа

Письмо

РНП01.01.2019 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.6

Прочий тип документа

Письмо

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2020

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2021 году

1.6.1

Прочий тип документа

Письмо

РНП01.01.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.04.2020

КТ: Сформирован отчет о заключенных

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2020 г. на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

1.7

Отчет Отчет

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

15.03.2020

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

1.7.1

Прочий тип документа

Заключены соглашения

РНП01.01.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлена в Минприроды России сводная

информация о заключенных государственных

контрактах между органами исполнительной

власти субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2020

году

1.8

Прочий тип документа

Письмо

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

10.07.2020

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенных государственных контрактов между

органами исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам, финансируемым

из федерального бюджета в 2020 году

1.8.1

Прочий тип документа

Письмо, государственный

контракт

РНП01.03.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.07.2020

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2021 году

1.9

Протокол Протокол

комиссионного отбора

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

11.07.2020

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию проектов в

области обращения с отходами

и ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

1.9.1

Прочий тип документа

Письмо, заявка

РНП01.05.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2020 году

1.10

Отчет Отчет

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

20.02.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление

их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология"

1.10.

1

Прочий тип документа

Приложение 3 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.04.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление

их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.10.

2

Прочий тип документа

Приложение 3,4 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.07.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.07.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.10.

3

Прочий тип документа

Приложение 3,4 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.12.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление

их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.10.

4

Прочий тип документа

Приложение 3 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.10.2020 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.10.2020

КТ: Сформирован отчет о заключенных

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

1.11

Отчет Отчет

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.03.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

1.11.

1

Прочий тип документа

Соглашения, заключения

РНП01.01.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.03.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлена в Минприроды России сводная

информация о готовности к реализации проектов

в 2022 году

1.12

Прочий тип документа

Письмо

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

15.04.2021

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2022 году

1.12.

1

Прочий тип документа

Письмо

РНП01.01.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.04.2021

КТ: Направлена в Минприроды России сводная

информация о заключенных государственных

контрактах между органами исполнительной

власти субъекта Российской Федерации и

подрядчиком

на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2021

году

1.13

Прочий тип документа

Письмо

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

10.07.2021

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенных государственных контрактов между

органами исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

и подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2021

году

1.13.

1

Прочий тип документа

Письмо, государственный

контракт

РНП01.03.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из федерального бюджета

на поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2022 году

1.14

Протокол Протокол

комиссионного отбора

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

11.07.2021

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию проектов в области

обращения с отходами

и ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

1.14.

1

Прочий тип документа

Письмо, заявка

РНП01.05.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

01.06.2021

КТ: Несанкционированные свалки в границах

городов выявленные на 1 января 2018 года

исключены из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

1.15

Приказ Приказ

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

15.02.2022

Направление заявлений об исключении

несанкционированных свалок в границах городов

выявленных на 1 января 2018 года из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.15.

1

Прочий тип документа

Заявление об исключении

из государственного

реестра объектов

накопленного вреда

окружающей среды, акт о

приёмке выполненных

работ, подтверждающий

ликвидацию

накопленного вреда

окружающей среде на

объекте

РНП01.01.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

28.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2021 году

1.16

Отчет Отчет

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

25.02.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление

их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.16.

1

Прочий тип документа

Приложение 3 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.10.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.10.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление

их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.16.

2

Прочий тип документа

Приложение 3,4 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.07.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.07.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.16.

3

Прочий тип документа

Приложение 3,4 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.12.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление

их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.16.

4

Прочий тип документа

Приложение 3 к

соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

РНП01.04.2021 Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

15.04.2021

КТ: Закупка включена в план закупок1.17

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.18

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.19

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.20

 

Санчаа Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Тыва)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов.

ЛНС - Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет.

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде га

2 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде,

гектар

Площадь указывается в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

природоохранные проекты
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Количественный подсчет,

данные Росстата


