Доклад
«Об итогах реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
за 1 квартал 2021 года»
(к заседанию проектного комитета)

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» установлено достижение 1 целевого показателя:

	Целевой показатель
	План, %
	Факт, %

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	100
	0



Значение целевого показателя будет достигнут в октябре т.г. после выполнения работ по лесовосстановлению на общей площади 7300 га.

Финансовое обеспечение
На реализацию проекта в 2021 году из федерального бюджета выделено 116 195,6 тыс. рублей, которые предусмотрены на достижение 3 результатов:
1. увеличение площади лесовосстановления – 42 218,6 тыс. рублей; 
2. приобретение лесопожарной техники и оборудования – 59 122,0 тыс. рублей; 
3. приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 14 855,0 тыс. рублей.

1. Увеличение площади лесовосстановления
В рамках проекта согласно Лесному плану запланировано проведение лесовосстановительных работ на площади 7300 га. Для выполнения данных работ приказом Минприроды Республики Тыва от 11 января 2021 г. № 7 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания на сумму 42 218,6 тыс. рублей.
· С мая по июнь будет проведено искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур) на площади 820 га. Для обеспечения проведения лесокультурных работ автономными учреждениями «СпецЛХУ» направлены заявки на приобретение посадочного материала лесных растений в КГБУ «Ермаковское лесничество» Красноярского края.
· Во II - III кварталах будут проведены работы по содействию естественному возобновлению леса на 6180 га, а также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов на 300 га.

2. Приобретение лесопожарной техники и оборудования
В целях оснащения лесохозяйственных учреждений лесопожарной техникой запланировано приобретение 15 единиц техники.
По состоянию на 1 апреля 2021 г. подведены итоги 3 электронных аукционов на закупку 14 е. техники (бортовые автомобили с крано-манипуляторной установкой – 4 ед., вахтовые автобусы – 4 ед., автомобиль бортовой повышенной проходимости 7 мест – 6 ед.).
[bookmark: _GoBack]В исполнении остается закупка катера на сумму 2 200,0 тыс. руб. (находится на стадии подготовки технического задания и обоснования начальной (максимальной) цены контракта).
3. Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования
Выделенные финансовые средства на закупку лесохозяйственной техники будет полностью освоен до конца апреля месяца. 29 марта заключен контракт на поставку 4 единиц гусеничных тракторов Агромаш 90 ТГ на сумму 14 855,0 тыс. руб. с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮТЕК» г. Нижний Новгород. Поставка техники ожидается до 16 апреля.
В связи с полным освоением финансовых средств, лесохозяйственное оборудование не будет приобретаться.

План на II квартал:

1. Обеспечение проведения работ по посадке лесных культур на площади 820 га.
2. Завершение контрактации техники и приобретение лесопожарного оборудования на экономию средств.
3. Приемка и распределение приобретенной техники в рамках регионального проекта.
