



197022, г. Санкт-Петербург, проспект Чкаловский, дом 52, литер А, помещение 7-Н
ИНН: 7813484495; ОГРН: 11078473544 38 КПП: 781301001

Свидетельство № 11766 от 06 февраля 2017 года

Заказчик – Министерство природных ресурсов
и экологии Республики Тыва

**«Техническая рекультивация отходов комбината
«Тувакобальт»»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

6/2017-ПЗ

Том 1

2018 г.

Свидетельство № 11766 от 06 февраля 2017 года

Заказчик – Министерство природных ресурсов
и экологии Республики Тыва

**«Техническая рекультивация отходов комбината
«Тувакобальт»»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

6/2017-ПЗ

Том 1

Генеральный директор

М.А. Вострецов

Главный инженер проекта

А.Н. Панасенко



2018 г.

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Обозначение	Наименование	Прим.
06-2017-ПЗ.С	Содержание	2
06-2017-СП	Состав проекта	3
06-2017-ПЗ.ТЧ	Текстовая часть	4
06-2017-ПЗ.ТЧ	Приложения	
Приложение А	Государственный контракт № 6/2017 от 15.09.2017г.	22
Приложение Б	Техническое задание на проведение работ по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тува-кобальт»	36
Приложение В	Выписки из реестра саморегулируемой организации	41
Приложение Г	Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	45
Приложение Д	Письмо № 896 от 18.04.2018г.	51
Приложение Е	Письмо № 947/4 от 19.03.2018г.	52
Приложение Ж	Письмо № 002-507 от 17.04.2018г.	53
Приложение И	Письмо № 563 от 07.12.2018г.	54

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

6/2017-ПЗ.С

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Глухова			03.18
		Панасенко			03.18
Н. контр.		Панасенко			03.18
ГИП		Панасенко			03.18

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ООО «ПСТ»

СОСТАВ ПРОЕКТА

3

по мероприятию:

«Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»

Государственный контракт: № 6/2017 от 15.09.2017г.

Стадия проектирования: Проектная документация (стадия П)

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	6/2017-ПЗ	Общая пояснительная записка	
Раздел 2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, консервации земель			
2	6/2017-ЭЭО	Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель	
Раздел 3 Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации земель			
3	6/2017-КР	Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель	
Раздел 4 Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель, консервации земель			
4	6/2017-СР	Сметные расчеты затрат на проведение работ по рекультивации земель	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						6/2017 -СП		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Панасенко А.			12.17	Состав проекта		
Разработал		Логинов А.			12.17	ООО «ПСТ»		

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

Состав проекта

ООО «ПСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Общая часть	2
Введение	2
1. Описание исходных условий рекультивируемых, консервируемых земель, их площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель.....	3
1.1 Функциональное назначение объекта	3
1.2 Геологические условия.....	6
1.3 Гидрогеологические условия.....	7
1.4 Гидрографические условия.....	7
2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, консервация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, консервации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости	9
3 Сведения об Установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации, консервации.	15
4. Информация о правообладателях земельных участков.....	15
5 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие).....	15
Приложение А. Государственный контракт № 6/2017 от 15.09.2017г. на оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».....	19
Приложение Б. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».....	33
Приложение В. Выписки из реестра членов саморегулируемой организации.....	38
Приложение Г. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.....	42
Приложение Д. Письмо № 896 от 18.04.2018г.....	48
Приложение Е. Письмо № 947/4 от 19.03.2018г.....	49
Приложение Ж. Письмо №002-507 от 17.04.2018.....	50
Приложение И. Письмо № 563 от 07.12.2018.....	51

СПРАВКА ГИПа

Проектно - сметная документация разработана в соответствии с правоустанавливающими документами земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, требованиям строительных, технологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надёжность, взрывопожарную безопасность объекта и защиту окружающей среды при эксплуатации.

Главный инженер проекта

Панасенко А. Н.

6/2017-ПЗ

						6/2017-ПЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Глухова			03.18		П	1	43
Проверил		Панасенко			03.18				
Н.контр.		Панасенко			03.18				
ГИП		Панасенко			03.18		ООО «ПСТ»		

СОГЛАСОВАНО

Взам. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Введение

Проектная документация мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» разработана на основании:

- федеральной программы «Чистая страна»;
- государственного контракта № 6/2017 от 15.09.2017 года на оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» (Приложение А);
- технического задания на проведение работ по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» (Приложение Б);
- технического отчета № 6/2017-ИГДИ по инженерно-геодезическим изысканиям выполненным ООО «ТуваТИСИЗ»;
- технического отчета № 6/2017-ИГИ по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО «ТуваТИСИЗ»;
- технического отчета № 6/2017-ИГМИ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполненным ООО «ПСТ»;
- технического отчета № 6/2017-ИЭИ по инженерно-экологическим изысканиям выполненным ООО «ТуваТИСИЗ».
- постановления № 338 от 18 июня 2018г. Администрации Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва об регистрации градостроительного плана земельного участка № RU 17516303-002 по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, 2540м в северо-западном направлении от села Хову-Аксы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						6/2017-ПЗ		Лист
								2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

1 Описание исходных условий рекультивируемых, консервируемых земель, их площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель

Основные нормативные документы в соответствии, с которыми разработана проектная документация:

1. СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация
2. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74.
3. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». СанПиН 2.1.7.1322-03. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80.

1.1 Функциональное назначение объекта

Участок планируемых работ под мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» располагается по адресу: Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы (прилегающая территория).

Одним из наиболее экологически опасных объектов в Республике Тыва, представляющих угрозу межрегионального загрязнения окружающей среды, является хранилище отходов бывшего горно-металлургического комбината "Тувакобальт" на Хову-Аксинском месторождении никель-кобальтовых руд, ранее имевшего статус всесоюзного значения и законсервированного в 1991 году. В результате 20 лет работы комбината "Тувакобальт" образовалось 1,4 млн. куб. м шламов, содержащих 1,7 тыс. тонн кобальта, 2,06 тыс. тонн никеля, 2,27 тыс. тонн меди, 231 тонна висмута, 101 тонна серебра, 107 кг золота, 43,8 тыс. тонн мышьяка. Все эти металлы способны образовывать токсичные соединения. В почвах населенных пунктов (п. Хову-Аксы - 8 тыс. жителей, с. Сайлыг - 2 тыс. жителей) содержание мышьяка превышает предельно допустимые значения в 20-150 раз, а в органах домашнего скота, который принадлежит жителям поселений - в пять-семь раз. (Данные приняты согласно - Забелин В.И. Распределение токсичных химических элементов в природных и антропогенных средах на территории бывшего ГОКа «Тувакобальт». Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия), 2003, С. 119–128.)

Согласно данным Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН статья «Распределение токсичных химических элементов в природных и антропогенных средах на территории бывшего ГОКа «Тувакобальт» особую опасность для пасущегося поблизости домашнего скота представляли стоящие в хранилищах лужи,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	6/2017-ПЗ						Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					3

поскольку из-за отсутствия других водных источников скот устремлялся на водопой к картам захоронения, ограждения вокруг которых были разобраны местным населением после 1991 г. В результате практически ежегодно в начале лета наблюдался падеж скота, принадлежащего жителям левобережной части пос. Сайлыг в количестве до десятка голов, а в 2006 г. погибло 30 гол.

Исследования, проведенные после закрытия горно-обогатительного комбината, показали, что основной очаг загрязнения охватывает территорию площадью около 5 км² вокруг хранилища отходов, а также распространяется на промплощадку бывшего предприятия и южную часть Южного участка.

Исследования научных групп Тувинского и Иркутского государственных университетов, Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук подтверждают, что район размещения отвальных отходов обогащения полезных ископаемых по ряду показателей классифицируется как сильнозагрязненный.

Хвостохранилище бывшего горно-металлургического комбината "Тувакобальт" представлено пятью картами размещения отходов. Карты в плане представляют собой прямоугольники размерами около 250×50 м, обвалованные дамбами из вынутых грунтов. На дне карт устроен противофильтрационный экран – полиэтиленовая пленка уложена на подстилающий слой песка толщиной 20 см и засыпана защитным песчаным слоем толщиной 40 см.

Карты № 1, № 2 с поверхности засыпаны мелкощебенистым материалами, средняя высота слоя до 0,3 м. Карты № 3, № 4, № 5 не засыпаны, отходы открыты. По результатам тахеометрической съемки отметки поверхности отходов у бортов котлована ниже бровки борта котлована в пределах 0,04-1,0 м.

По периметру карт частично устроено проволочное ограждение.

Схема Хову-Аксинского хвостохранилища представлена на рисунке 1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	6/2017-ПЗ			




Рис.1 – Схема Хову-Аксинского хвостохранилища

Пять шламовых карт подвержены ветровой эрозии, создалась реальная угроза размыва карт паводками, ливневыми водами и попадание большого количества токсичных веществ в реку Элегест - левого притока реки Енисей.

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по проведению технической рекультивации шламовых карт отходов комбината «Тувакобальт».

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

5

Копировал:

Формат А4

1.2 Геологические условия

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные породы ордовикской системы и моренные флювиогляциальные и аллювиальные отложения четвертичной системы. Породы ордовикской системы прорваны девонскими интрузиями гранит-порфиров Бренского комплекса.

Ордовикская система представлена нерасчлененными малыми и средними отделами, выделенными в нижне-средне-сыстыгхемскую свиту. Четвертичная система представлена средне-верхне-четвертичными (QII-III) и современными (QIV) отделами.

Современный отдел представлен делювиально-пролювиальными отложениями.

В геологическом строении площадки принимают участие делювиально-пролювиальные отложения перекрывающие коренные породы представленные гранит-порфирами, выветрелыми до глубины 4,0 м., далее – монолитными, слаботрещиноватыми.

На основании полевых наблюдений и лабораторных исследований в соответствии с ГОСТ 25100-2011 в пределах площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ- 1: супесь;

ИГЭ- 2: суглинок;

ИГЭ- 2: щебенистый грунт с супесчаным заполнителем.

Геологическое строение изучено до гл.8.0 м. В разрезе основания вскрыты следующие грунты:

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой (частично).

ИГЭ-2. Отходы.

ИГЭ-3. Супесь твердая, малой степени водонасыщения. Вскрыта скважинами 1710, 1711, 1713, 1715, 1718 и имеет мощность от 3,5 до 4,1 м.

Значения показателей прочностных и деформационных характеристик приняты по таблицам приложения 1 СНиП 2.02.01-83: модуль деформации E равен 17 МПа, удельное сцепление c_n - 25 кПа, угол внутреннего трения φ – 23°.

ИГЭ-4. Суглинок твердый, малой степени водонасыщения. Вскрыта скважинами 1712, 1714, 1717, 1719, 1720, 1721 и имеет мощность от 3,4 до 3,8 м.

Значения показателей прочностных и деформационных характеристик приняты по таблицам приложения 1 СНиП 2.02.01-83*: удельное сцепление c_n – 25°, угол внутреннего трения φ – 23°, модуль деформации E - 10 МПа.

Согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 по трудности разработки суглинок твердый относится к группе грунтов – 35^Б.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ление c_n - 25 кПа, угол внутреннего трения ϕ - 23°. ИГЭ-4. Суглинок твердый, малой степени водонасыщения. Вскрыта скважинами 1712, 1714, 1717, 1719, 1720, 1721 и имеет мощность от 3,4 до 3,8 м. Значения показателей прочностных и деформационных характеристик приняты по таблицам приложения 1 СНиП 2.02.01-83*: удельное сцепление c_n - 25°, угол внутреннего трения ϕ - 23°, модуль деформации E - 10 МПа. Согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 по трудности разработки суглинок твердый относится к группе грунтов - 35^В.								
			6/2017-ПЗ						Лист		
									6		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

ИГЭ-5. Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем до 34,49%. Вскрыт всеми скважинами в интервале от 3,8 до 4,5 м. Щебень мелких и средних размеров, включения глыб коренных пород до 10%, представлен гранит-порфирами.

Средний процент фракций щебенистого грунта следующий: щебень- 63%, дресва – 13 %, супесь – 14 %, пыль – 10 %.

Значения показателей прочностных и деформационных характеристик приняты по таблицам приложения 1 СНиП 2.02.01-83*: удельное сцепление c_n - 0 кПа, угол внутреннего трения φ – 43°, модуль деформации E - 50 МПа.

Согласно ГЭСН 2001-01 по трудности разработки супесь относится к группе 3б, суглинок твердый относится к группе грунтов 35^а, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем относится к группе грунтов – 41б (по ГЭСН 81-02-Пр-2001).

ИГЭ-6. Гранит-порфиры выветрелые.

1.3 Гидрогеологические условия

Специальные гидрогеологические исследования на территории площадки не проводились, поэтому о гидрогеологии района можно судить лишь по данным скважин, пробуренных организацией «Тувинводстрой».

Разгрузка грунтовых вод происходит в долине водоразделов и рек в виде нисходящих. Воды обычно безнапорные, залегают на глубине от 40 до 100, 150 м. Питание трещинных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из выше лежащих водоносных горизонтов. Более перспективные для водоснабжения являются поровопластовые воды, в виду их более высокого залегания и большей водообильности.

Грунтовые воды на площадке изысканий на разведанной глубине не встречены.

1.4 Гидрографические условия

Гидрография района представлена рекой Элегест.

Элегест – река в Азиатской части России, в Республике Тыве; левый приток реки Енисей.

Берёт начало на северном склоне хребта Танну-Ола на высоте 2400 м, впадает в Енисей в 3454 км от устья. Длина реки 177 км, площадь бассейна 4810 км² – 31-й по площади и 37-й по длине приток Енисей. Все притоки Элегеста относятся к малым рекам и ручьям, крупнейшие из них: правый – Унгеш (38 км, 759 км²), Чумуртук (35 км) и Улуг-Сайлык (27 км); левый – Хендерге (52 км, 520 км²) и Он-Кажа (24 км).

Среднемноголетний расход воды в 59 км от устья 13,84 м³/с, что соответствует объёму стока 0,437 км³/год. Питание реки смешанное: снеговое и дождевое (с большой долей подземного). Дальневосточный тип водного режима. Слабовыраженное весеннее половодье. Во время летних паводков (в июле-августе) расходы и уровни воды могут повышаться до годовых макси-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	6/2017-ПЗ		Лист
								7

мумов. Наиболее многоводные месяцы – май, июнь и июль. Максимальный расход воды составляет 66,9 м³/с. Летне-осенняя межень имеет прерывистый характер. Ледяной покров устанавливается к началу ноября и сохраняется до конца апреля.

На берегах реки находятся сёла Элегест, Чал-Кежиг, Хову-Аксы, Сайлыг, Ак-Тал, посёлок Хольчук. В устье реки – село Усть-Элегест.

Осенние ледовые явления начинаются в октябре, сопровождаются ледоходом. Ледяной покров устанавливается к началу ноября и сохраняется до конца апреля. Разрушение ледяного покрова происходит в конце апреля – начале мая, начинается с верховья реки, сопровождается ледоходом (продолжительностью около 6–10 суток). Ледовые явления продолжаются в среднем около 200 дней.

Вода по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. Мутность воды очень мала.

Активный сток приурочен исключительно к периодам весеннего снеготаяния, а также интенсивных и продолжительных дождей. Водность дождевых паводков не превышает водности весеннего половодья, а их максимумы не превышают расходы талых вод.

Основным источником питания для реки Элегест является снеговое — 48%, дождевое 36 %, подземное до 16. Для большей части р.Элегест характерно длинное весеннее половодье и летние паводки.

Дождевые паводки отмечаются в течение всего теплого периода года. Наиболее велика вероятность прохождения паводков во время выпадения интенсивных ливневых летних дождей в мае, июле – августе. Продолжительность паводков не превышает 3-5 суток. Ежегодно отмечается от 2 до 4 дождевых паводков.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ размер водоохраной зоны составляет 200 м, размер прибрежной защитной полосы - 50 м. Участок планируемых работ располагается на расстоянии 2,8 км от реки, следовательно, за пределами водоохраной и прибрежной зон водных объектов.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						6/2017-ПЗ	Лист
							8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, консервация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, консервации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ЧЕДИ-ХӨЛ КОЖУУННУҢ ЧАГЫРГАЗЫ
ДОКТААЛ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «18» июня 2018 года № 338
с. Хову-Аксы

Об утверждении и регистрации градостроительного плана земельного участка по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, 2540м в северо-западном направлении от села Хову-Аксы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района «Чеди-Хольский район Республики Тыва», администрация Чеди-Хольского кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и зарегистрировать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, 2540м в северо-западном направлении от села Хову-Аксы.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Заместитель председателя администрации
Чеди-Хольского кожууна

Бегзи В.Б.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

9



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**ПЕРЕДОВЫЕ
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 ТЕХНОЛОГИИ**
 197022, г. Санкт-Петербург, проспект Чкаловский, дом 52, литер А, помещение 7-Н
 ИНН: 7813484495; ОГРН: 11078473544 38 КПП: 781301001

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

N

R	U	1	7	5	1	6	3	0	3	-	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Местоположение участка:

*установлено относительно ориентира,
 расположенного в границах участка.
 Почтовый адрес ориентира: Российская
 Федерация, Республика Тыва, Чеди-Хольский
 район, 2 540м в северо-западном направлении
 от села Хову-Аксы*

Разрешенное использование:

Специальная деятельность

Кадастровый номер:

17:15:0402002:60

Заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии
 Республики Тыва

г. Санкт-Петербург, 2018 г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист
10

Градостроительный план земельного участка

N

[illegible]

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.05.2018г. №99/2018/105514132

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Республика Тыва

(субъект Российской Федерации)

Чеди-Хольский район

(муниципальный район или городской округ)

2 540 м в северо-западном направлении от села Ховч-Аксы

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 17:15:0402002:60

Описание местоположения границ земельного участка:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	91256.64	153400.46
2	91001.50	153671.23
3	90810.62	153511.21
4	90907.29	153830.27
5	90624.60	153987.74
6	90344.00	153575.08
7	90688.87	153368.00
8	90913.41	153110.19

Площадь земельного участка 357016 кв.м

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) объект расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 17:15:0402002:60

План подготовлен Широкожуквым А.П., начальником отдела территориального
планирования ООО «ПСТ».

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

/Мирокожников А.П./

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)

(ПОДПИСЬ)

Вострецов М.А. Генеральный директор ООО «ПСТ»

Утвержден отсутствием

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

Зам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


6/2017-ПЗ

Лист

11

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН В МАСШТАБЕ 1:50000

Рассматриваемый земельный участок



КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК:

	X, м	Y, м
1	91256.64	153400.46
2	91001.50	153671.23
3	90810.62	153511.21
4	90907.29	153830.27
5	90624.60	153987.74
6	90344.00	153575.08
7	90688.87	153368.00
8	90913.41	153110.19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

• 1	точка поворота границы земельного участка и ее номер
—	граница земельного участка
	место допустимого размещения объекта

17:15:0402002:60 кадастровый номер земельного участка

17:15:0402002 номер кадастрового квартала



М.П.

Республика Тыва

Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования
адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Республика Тыва, Чеден-Хольский район, м. Карты

Разработан	Начальник отдела территориального планирования ООО «ПСТ» Широкожауков А.П.	М 1:10000
Заявитель	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

12

Копировал:

Формат А4

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования разработан на топографической основе в масштабе (1:1000), выполненной в 2017 году ООО «ТуваГИСИз»

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан май 2018 г. начальником отдела территориального планирования ООО «ПСТ»
(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

Правила землепользования и застройки сүмона Сайлыг Чеди-Хольского кожууна, утвержденные Решением Хурала представителей сүмона Сайлыг Чеди-Хольского кожууна от 20.05.2013 г. № 16.

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка – Специальная деятельность.

Земельный участок расположен в территориальной зоне Сп1 - зона специального назначения, связанная с захоронениями.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:

- Ритуальная деятельность
- Специальная деятельность.

Условно-разрешенные виды использования:

- Коммунальное обслуживание
- Деловое управление
- Магазины

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

- отсутствуют.

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства

Функциональное назначение объекта:

«Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана	1. Длина (метров)	2. Ширина (метров)	3. Полоса отчуждения	4. Санитарно-защитная зона, м	5. Площадь земельного участка (га)	6. Номер объекта кап. стр-ва. согласно чертежу градостр. плана	7. Размер (м)		8. Площадь объекта кап. стр-ва (га)
17:15:0402002:60	714	500	-	500	3,6	-	макс.	мин.	-

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:

Согласно правил землепользования и застройки предельный минимальный размер земельного участка не установлены и определяются проектной документацией.

2.2.2 Предельное количество этажей 1 или предельная высота зданий, строений, сооружений, м.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

6/2017-ПЗ

Лист

13

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____ - _____

2.2.4. Иные показатели:

Согласано СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 объект относится ко второму классу опасности и имеет санитарно - защитную зону 500 м.

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства

N _____, _____
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительно го плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Полоса отчуждения	Охранные зоны
-	-	-	-	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

N _____, _____
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)
инвентаризационный или кадастровый номер _____
технический или кадастровый паспорт объекта
подготовлен _____
(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N _____, _____ *отсутствуют*
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

14

Согласно градостроительному плану площадь земельного участка составляет 357016 м².

Площади рекультивируемых карт составляют:

№ Карты	Длина, м	Ширина, м	Глубина, м	Площадь, м ²
1	263,27	106,615	3,3	28068,44
2	282,80	134,746	5,5	38106,71
3	388,93	145,42	5,6	56558,37
4	317,44	168,032	5,0	53340,08
5	263,32	167,379	4,35	44074,33

Суммарная площадь рекультивации: 220147,93 м². = 22,01га

3 Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании участка, подлежащего рекультивации, консервации

Информация о разрешенном использовании земельного участка - специальная деятельность (см. Приложение Г).

4 Информация о правообладателях земельных участков

В данный момент права на земельный участок с кадастровым номером 17:15:0402002:60 регистрируются, правообладатель земельного участка муниципальный район Чеди-Хольский кожуун, село Хову-Аксы.

5 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие)

Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям

Согласно официальным сведениям ГБУ «Управление ветеринарии Чеди-Хольского района», на исследуемой территории скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

15

по особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям животных не зарегистрированы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого водоснабжения и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. ЗСО организуются в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения воды источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Согласно схеме территориального планирования Чеди-Хольского района и письма Министерства природных ресурсов по республике Тыва территория проектируемых работ не попадает в зоны санитарной охраны источников поверхностного и подземного водоснабжения.

Согласно данным Тувинского филиала ТФГИ по СФО водозаборные скважины для питьевых нужд в радиусе 1000 м от участка планируемых работ отсутствуют.

Месторождения полезных ископаемых

Согласно данным Департамента по недропользованию по ЦСО в границах земельного участка отсутствуют полезные ископаемые, учтенные государственным балансом.

Лесные земли

Согласно письма Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва участок планируемых земель не располагается на лесных землях.

Территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации отсутствуют (Приложение Д, Е, Ж).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						6/2017-ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ					
-----------	--	--	--	--	--

Лист
17

Приложение А

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 6/2017

на оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»

г. Кызыл

«15» 09 2017 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра Балбан-оол Динмей Каадыр-ооловича, действующего на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2013г. № 95, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Строительные Технологии» (ООО «ПСТ»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Вострецова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» по результатам проведенного открытого конкурса (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе от 13.07.2017г.), извещение № 0112200000817001718 размещено 16.06.2017 г., идентификационный код закупки 172170104175117010100100520080000244 на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по мероприятию «Оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» согласно техническому заданию (приложение № 1 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта, завершить все работы и сдать в установленном порядке и сроки результаты выполненных работ, а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами в строгом соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту) и общепринятыми методиками сбора исходных данных.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, раздел (подраздел) 0603, целевая статья 2930004000, вид расходов 244, код экономической классификации 226, в том числе НДС в сумме 716 949,15 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек.

Цена настоящего Контракта на период его действия устанавливается по результатам проведенного открытого конкурса на весь срок исполнения Контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.2. Цена настоящего Контракта включает стоимость работ, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов Подрядчика.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации.

3.2. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется из средств республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми заказчику в установленном порядке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 22

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

18

октября 2014г. № 497 по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Тыва».

3.3. Заказчик в течение 30 дней с момента заключения контракта перечисляет авансовый платеж в размере 30% от общей цены Контракта.

3.4. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанного сторонами акта выполненных работ.

3.5. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчетов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов после окончания выполнения работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

3.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями в порядке, установленном действующим законодательством путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам подрядчик.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

4.1. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляет безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в размере 1 410 000.00 (один миллион четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, что соответствует 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

4.2. В случае если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

4.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно

4.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

4.5. В случае предоставления банковской гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, а также Дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005.

4.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по контракту, поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.

4.7. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности поставщика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

4.8. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии и с момента надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком подписанных счетов-фактур, товарных накладных и Акта

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

19

4.9 В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

5.1.1. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ на соответствие их объема, качества требованиям, установленным в настоящем Контракте, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.1.2. Осуществлять контроль за ходом работ, за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая организацию, проведение и качество выполняемых работ.

5.1.3. Производить контроль за правильностью, полнотой, своевременностью оформления Подрядчиком результатов выполненных работ.

5.1.4. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с разделами 2-3 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Оказывать Подрядчику содействие при выполнении работ в объеме и порядке, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.2.3. В любое время требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

5.2.4. Давать Подрядчику в письменной форме поручения, требования, предписания по вопросу исполнения Контракта в сроки, указанные заказчиком.

5.2.5. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик подтверждает, что:

- несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Тыва;

- тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;

- изучил условия и все материалы настоящего Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

6.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

6.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.2.2. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.2.3. Устно и письменно уведомить Заказчика об обнаружении ошибок, нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполняемых работ. При этом Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнения работ по настоящему контракту от Заказчика.

6.2.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.

6.2.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.2.6. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим Контрактом.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

20

6.2.7. Подрядчик обязан компенсировать третьим лицам все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, объектам животного и растительного мира, экологии, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.2.8. Своевременно предоставлять Заказчику (в указанный Заказчиком срок) достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, в том числе на электронных носителях.

6.2.9. Подрядчик обязан исполнить требования, изложенные в требовании, письменном предписании выданным Заказчиком.

6.2.10. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных работ (этапа выполнения работ) до подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа выполнения работ), а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели результата выполненных работ явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом о приемке выполненных работ, акта сдачи-приемки работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

6.3.2. Требовать надлежащего исполнения заказчиком условий настоящего контракта.

6.3.3. С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков).

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту).

7.2. Настоящий Контракт действует со дня его подписания сторонами и до «31» октября 2017г.

8. ПОРЯДОК, СРОКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по настоящему Контракту осуществляется в сроки, предусмотренные календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Контракту). Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Подрядчиком.

8.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик осуществляет проверку результата выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненным работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.

8.3. По результатам рассмотрения результата выполненных работ по настоящему Контракту Заказчик составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. По результатам заключения Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

8.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и при условии, если Подрядчик соглашается с указанными в нем несоответствиями или их частью, стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют двухсторонний акт о несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего Контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик на основании акта о несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего Контракта устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат выполненных работ Заказчику.

8.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно рассматривает результат выполненных работ, и, если последний удовлетворяет Заказчика, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.

8.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

8.7. Обязательства Подрядчика по сдаче результата выполненных работ считаются выполненными в день подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8.8. При досрочном завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки выполненных работ отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

21

8.9. Место сдачи отчетных материалов и результатов выполненных работ находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 1 б, 1 этаж, каб. 118.

8.10. Наличие недостатков расценивается как несвоевременное выполнение обязательства Подрядчика по сдаче результата работы, в связи с чем, Подрядчик не освобождается от ответственности по настоящему Контракту.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных в процессе работы с документами устанавливается на 3 (три) года со дня сдачи комплекта документов.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ последней части работы.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных в течение гарантийного срока недостатков и дефектов результата выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в полном объеме.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере 94 000.00 (девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

<1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

22

определяется по формуле $P = (C - B) \times C$ (где C - цена контракта; B - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; C - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле $S = C_{цб} \times ДП$ (где $C_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K ; $ДП$ - количество дней просрочки).

Коэффициент K определяется по формуле $K = ДП / ДК \times 100\%$ (где $ДП$ - количество дней просрочки; $ДК$ - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)).

При K , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.6. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере 235 000,00 (двадцать тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

<1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.

- а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.7. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясений, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих или ограничивающих актов государственных органов, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Страну права ссылаться на них в будущем. 11.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами. 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ									
						6/2017-ПЗ			Лист
									23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

12.1. Внесение изменений в настоящий Контракт производится в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются сторонами и скрепляются печатями.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает цену фактически выполненного и принятого Заказчиком объема работ.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

13.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

24

13.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

13.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе требовать возмещения только фактически понесенного ущерба.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Тыва в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14.4. Любое уведомление (предписание, приглашение на приемку и т.д.) по данному Контракту дается в письменной форме и направляется посредством факсимильной связи, почтовой связи или передается под расписку.

14.5. Отношения сторон, не урегулированные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и заверены печатями Сторон.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 «Техническое задание».
2. Приложение № 2 «Календарный график выполнения работ».

16. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва

Место нахождения (адрес): 667011, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1 «б», 1 этаж, каб.126, тел./факс: (39422)62803, e-mail: minpriroda_tuva@mail.ru.

Почтовый адрес: 667011, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1 «б», 1 этаж, каб.126.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Строительные Технологии»

Место нахождения (адрес), тел./факс, e-mail: 197022, г. Санкт-Петербург, Проспект Чкаловский, дом 52, литер А, помещение 7-Н, тел./факс 8(3812) 53-02-42, vekas@mail.ru

Почтовый адрес: 644046, г. Омск, ул. Учебная 199 Б, оф.406.

Банковские реквизиты сторон:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

25

Заказчика:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,
ИНН 1701041751
КПП 170101001
л/с 03122001190
БИК 049304001
р/с 40 201 810 000000 000 002 Отделение НБ по Республике Тыва г. Кызыл

Подрядчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Строительные Технологии»
ИНН7813484495
КПП 781301001
Р/счет 40702810829430002423
в Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
Кор/счет 30101810450040000751
БИК 045004751

17. ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика:

(подпись, расшифровка подписи)

Балбан-оол Д.К.

от Подрядчика:

(подпись, расшифровка подписи)

Вострецов М.А.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

26

**Дополнительное соглашение № 1
к государственному контракту от 15 сентября 2017г.
№ 6/2017**

г.Кызыл

«30» октября 2017 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Балбан-оол Диинмей Каадыр-ооловича, действующего на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2013 г. № 95, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Передовые строительные технологии»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Вострецова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также пункта 12.1 государственного контракта по выполнению работ по объекту «Оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»» от 15 сентября 2017 г., заключили между собой настоящее Дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:

1. Внести в государственный контракт по выполнению работ по объекту «Оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»» от 15 сентября 2017 г. № 6/2017 следующие изменения:

1.1. в пункте 7.2 раздела 7 «Сроки выполнения работ» слова «до «31» октября 2017 г.» заменить словами «до «28» февраля 2018г.»;

1.2. приложение № 2 государственного контракта изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью государственного контракта от 15 сентября 2017 г. № 6/2017 и вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями государственного контракта от 15 сентября 2017 г. № 6/2017.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

27

5. Подписи сторон:

Заказчик

Подрядчик

**Министерство
ресурсов и экологии Республики
Тыва**

**природных
Республики**

**Общество с ограниченной
ответственностью "Передовые
Строительные Технологии"**

Место нахождения (адрес): 667011
Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Калинина 1Б. 1 этаж, каб. 126

Почтовый адрес: 667011
Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Калинина 1Б. 1 этаж, каб. 126

Телефон: 8 (39422) 6-28-03, e-mail:
minpriroda_tuva@mail.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 1701041751

КПП 170101001

л/с 03122001190

БИК 049304001

р/с 40 201 810 000000 000 002

Отделение НБ по Республике Тыва г.

Кызыл



Балбан-оол Д.К.

Место нахождения: 197022 г. Санкт-
Петербург, проспект Чкаловский, 52
литер А, помещение 7-Н

Почтовый адрес: 644046, г. Омск,
ул. Учебная, дом 199 корп.Б,
офис 406

Телефон: 8(3812)53-02-42, e-mail:
vekac@mail.ru

Банковские реквизиты:

ИНН: 7813484495

КПП: 781301001

Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО)

г. Новосибирск

БИК 045004751

Р/с 40702810829430002423

Кор/с 30101810450040000751



Вострецов М.А.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

28

**Дополнительное соглашение № 2
к государственному контракту от 15 сентября 2017г.
№ 6/2017**

г. Кызыл

«15» сентября 2017 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Балбан-оол Диинмей Каадыр-ооловича, действующего на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2013 г. № 95, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Строительные Технологии»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Вострецова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также пункта 12.1 государственного контракта по выполнению работ по объекту «Оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»» от 15 сентября 2017 г., заключили между собой настоящее Дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:

1. Внести в государственный контракт по выполнению работ по объекту «Оказание услуг по разработке проектной документации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»» от 15 сентября 2017 г. № 6/2017 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела «Цена контракта» Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет **4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек**, раздел (подраздел) 0603, целевая статья 2930004000, вид расходов 244, код экономической классификации 226, в том числе НДС в сумме 716 949,15 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек.

Стоимость работ по I этапу составляет – **1 410 000 (один миллион четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек**;

Стоимость работ по II этапу составляет – **3 290 000 (три миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек**.

Цена настоящего Контракта на период его действия устанавливается по результатам проведенного аукциона в электронной форме на весь срок исполнения Контракта, является твердой и не подлежит изменению.».

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

30

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью государственного контракта от 15 сентября 2017 г. № 6/2017 и вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями государственного контракта от 15 сентября 2017 г. № 6/2017.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

Заказчик

Подрядчик

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики
Тыва

Общество с ограниченной
ответственностью «Передовые
Строительные Технологии»

Место нахождения (адрес): 667011
Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Калинина 1Б. 1 этаж, каб. 126

Почтовый адрес: 667011
Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Калинина 1Б. 1 этаж, каб. 126

Телефон: 8 (39422) 6-28-03, e-mail:
minpriroda_tuva@mail.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 1701041751

КПП 170101001

л/с 03122001190

БИК 049304001

р/с 40 201 810 000000 000 002

Отделение НБ по Республике Тыва г.

Кызыл



Балбан-оол Д.К.

Место нахождения: 197022,
Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, проспект Чкаловский, 52
литер А, помещение 7-Н

Почтовый адрес: 644046, г. Омск, ул.
Учебная 199 Б, оф.406.

Телефон: 8(3812)530242, e-mail:
vekas@mail.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 7813484495

КПП 781301001

Р/счет 40702810829430002423 в
Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) г.

Новосибирск

Кор/счет 30101810450040000751

БИК 045004751



Вострецов М.А.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

31

Приложение Б

Приложение № 1
к государственному контракту № 6/2017-ПЗ
от « 15 » 09 2017 г.

Техническое задание
на выполнение работ по разработке проектной документации мероприятия «Техническая
рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1.	Цель задания	Проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт»
1.2.	Местоположение объекта	Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы (прилегающая территория)
1.3.	Заказчик	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва
1.4.	Основание для проектирования	Выполнение требований природоохранного законодательства, государственная программа Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 22 октября 2014г. № 497.
1.5.	Основные технико-экономические показатели объекта	Мощность 1,4 млн. м³ (уточнить при проектировании). При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством (принять по согласованию с Заказчиком).
2. Основания и условия разработки		
2.1.	Требования к исполнителю работ	Наличие действующего свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нумерация принята в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624): 1. Виды работ по инженерным изысканиям: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий. 1.1. Создание опорных геодезических сетей. 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий. 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. 2.4. Гидрогеологические исследования. 2.5. Инженерно-геофизические исследования. 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий. 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий. 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. 4.3. Лабораторные химико-аналитические исследования

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

32

		образцов и проб почвогрунтов и воды. 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. 4.5. Изучение растительности, животного мира и санитарно-эпидемиологические исследования территории. II. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: - Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; - Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. - Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Включая виды работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, предусмотренных п.11) ч.1 ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Или 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) III. Наличие у Подрядчика действующей или привлеченной аналитической лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, с возможностью определения количественного химического состава отхода и установления его класса опасности. При выполнении изыскательских работ Подрядчик обязан соблюдать все правила техники безопасности при проведении работ на загрязненных опасными веществами территориях. При разработке проектной документации учитывать особенности безопасности выполнения работ на химически опасных территориях.
2.2.	Нормативная документация	СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации»
2.3.	Источник финансирования	Республиканский бюджет Республики Тыва
2.4.	Последовательность проведения работ и состав проектных материалов	1. Выполнить инженерные изыскания и исследования в необходимом для рекультивации объеме. 2. Разработать основные проектные решения и согласовать с их с заказчиком. 3. Разработать проектную документацию по рекультивации в соответствии с нормами действующего законодательства. 4. Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

33

		5. Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости
2.5.	Требования к проведению инженерных изысканий	Перед началом проведения инженерных изысканий Исполнитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком программу работ на каждый вид изысканий: 1. Инженерно-геодезические изыскания в части состава, объема, содержания и оформления, должны соответствовать СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97 Свод правил «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 2. Инженерно-топографические изыскания выполняются путем составления топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м и с нанесением местоположения наземных и подземных коммуникаций 3. Инженерно-геологические изыскания в части состава, объема, содержания и оформления, должны соответствовать СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97 Свод правил «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Места бурения скважин согласовать с заказчиком. Инженерно-геологические изыскания выполняются путем проходки колонковых инженерно-геологических скважин. Глубина скважин определяется глубиной залегания водоупорного горизонта. В инженерно-геологических скважинах выполняются наблюдения за уровнем подземных вод и осуществляется отбор проб грунтов на определение их физических свойств. 4. Инженерно-экологические изыскания в части состава, объема, содержания и оформления, должны соответствовать СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97 Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Инженерно-экологические изыскания выполняются как на участке карт захоронения, бывшего комбината, так и на прилегающей территории в границах санитарно-защитной зоны. По результатам инженерно-экологических изысканий должна быть дана оценка современного экологического состояния участка рекультивации и прилегающей территории, а также оценка негативного воздействия отходов бывшего комбината на окружающую среду. 5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания в части состава, объема, содержания и оформления, должны соответствовать СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97 Свод правил «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». По результатам выполненных изысканий составляются технические отчеты по каждому виду изысканий с приложением графических материалов, фотоматериалов, свидетельств, допусков, лицензий, полученных заключений и разрешений. По каждому виду изысканий заказчику предоставляется итоговый документ в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде.
2.6.	Требования к составу, содержанию и оформлению проектной документации.	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87, в составе: - пояснительная записка - схема планировочной организации земельного участка. - конструктивные решения (при необходимости, уточняется при проектировании). - сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

6/2017-ПЗ

Лист

34

		мероприятий, содержание технологических решений: подраздел «Технологические решения»; - проект организации строительства; - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - программа экологического мониторинга; - сметная документация.
2.7.	Требования к составу, содержанию и оформлению проектной документации.	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87.
2.8.	Требования к сметной документации	1.Стоимость работ определить по локальным сметам, выполненным по итогам разработки проектной документации. 2.Сметную стоимость работ необходимо определить на основе МДС 81-35. 3.Текущий уровень цен – на момент завершения разработки проектной документации. 4. В комплект сметной документации входит: - Локальные сметные расчеты; - Сводный сметный расчет. 5. Сметную документацию разработать в двух уровнях цен, базовом и текущем. Пересчет в текущий уровень цен осуществить построчно с использованием индексов пересчета
2.9.	Особые условия	разработка и утверждение паспортов отходов I-IV классов опасности на объектах, где предусматривается разработка проекта рекультивации; - места и способы проведения всех изысканий на территории бывшего комбината «Тувакобальт» предварительно согласовать с заказчиком; - предусмотреть очистку земель
2.10.	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Инженерные изыскания не проводились
3. Исходные данные		
3.1.	Исходные данные для проектирования	См. п. 1.5. Основные технико-экономические показатели объекта настоящего Технического задания.
3.2.	Инженерные изыскания	Проектная документация разрабатывается на основе результатов инженерных изысканий, предусмотренных п.2.5. настоящего Технического задания
3.3.	Оплата услуг государственной экспертизы	Оплата услуг государственной экспертизы выполняется проектировщиком
3.4.	Форма предоставления итоговых документов	Итоговый документ предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде: 1.Текстовые документы – Microsoft Word; 2.Чертежи, графические материалы – в виде файлов, используемых программой AutoCAD, либо совместимых с ней. 3.Полностью весь объем итогового документа в формате PDF. Итоговый документ представить в 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе.
3.5.	Указания по определению стоимости строительства	На основе ФЕР (базовых 2001 года и текущего уровня цен на момент разработок проектно-сметной документации, исходя из действующей нормативной базы)

Инв. № инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

35

Заказчика:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,
ИНН 1701041751
КПП 170101001
л/с 03122001190
БИК 049304001
р/с 40 201 810 000000 000 002 Отделение НБ по Республике Тыва г. Кызыл

Подрядчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Строительные Технологии»
ИНН 7813484495
КПП 781301001
Р/счет 40702810829430002423
в Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
Кор/счет 30101810450040000751
БИК 045004751

ГГ. ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика:

(подпись, расшифровка подписи)

Балбан-оол Д.К.

от Подрядчика:

(подпись, расшифровка подписи)

Вострецов М.А.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

36

Копировал:

Формат А4

ВЫПИСКА из реестра членов саморегулируемой организации

19 ноября 2018г.
(дата)

№ 14

Саморегулируемая организация: АС «СтройОбъединение»
основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование
(вид саморегулируемой организации)

Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение»
(полное наименование саморегулируемой организации)

188309, РФ, Ленинградская область, г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша, д. 8а,

www.stroy-sro.su

(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

СРО-П-145-04032010

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)

N п/п	Вид информации	Сведения
1	2	3
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ПСТ») ИНН 7813484495 197022, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. № 52, лит. А, пом. 7-Н Регистрационный номер в реестре членов: 020811/205 Дата регистрации в реестре: 02.08.2011
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение б/н от 02.08.2011 вступило в силу 02.08.2011
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	Действующий член Ассоциации
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда,	Имеет право соответственно осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

37

Выписка из реестра СРО АС «СтройОбъединение» от 19 ноября 2018г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ПСТ»)
ИНН 7813484495

	заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); в) в отношении объектов использования атомной энергии	
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	3 уровень ответственности
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	2 уровень ответственности
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Не приостановлено.

Генеральный директор
АС «СтройОбъединение»
должность

М.П.



Погодин В.С.
фамилия, инициалы

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

6/2017-ПЗ

Лист

38

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 31.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 31.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
31.05.2018 № 99/2018/105514132			
Кадастровый номер:		17:15:0402002:60	

Номер кадастрового квартала:	17:15:0402002
Дата присвоения кадастрового номера:	12.04.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, м. Карты
Площадь:	357016 +/- 418 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	14105702.16
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
31.05.2018 № 99/2018/105514132			
Кадастровый номер:		17:15:0402002:60	

Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования:	Специальная деятельность
Сведения о кадастровом инженере:	Нурсат Юрий Сергеевич №24-16-905
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
31.05.2018 № 99/2018/105514132			
Кадастровый номер:		17:15:0402002:60	


Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.
Получатель выписки:	Широкожуков Андрей Петрович

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>3</u>	Всего листов раздела <u>3</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
31.05.2018 № 99/2018/105514132			
Кадастровый номер:		17:15:0402002:60	

План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
31.05.2018 № 99/2018/105514132			
Кадастровый номер:		17:15:0402002:60	

Описание местоположения границ земельного участка							
Номер п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	2	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	3	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	4	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	5	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	6	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	7	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	8	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
31.05.2018 № 99/2018/105514132			
Кадастровый номер:		17:15:0402002:60	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: Местная 167				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	91256.64	153400.46	данные отсутствуют	0.2
2	91001.5	153671.23	данные отсутствуют	0.2
3	90810.62	153511.21	данные отсутствуют	0.2
4	90907.29	153830.27	данные отсутствуют	0.2
5	90624.6	153987.74	данные отсутствуют	0.2
6	90344	153575.08	данные отсутствуют	0.2
7	90688.87	153368	данные отсутствуют	0.2
8	90913.41	153110.19	данные отсутствуют	0.2

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



**СЛУЖБА
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
И НАДЗОРУ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

667011, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 1 «б»,
тел./факс (39422) 6-00-41, 6-39-13
E-mail: tuvrar@mail.ru

Генеральному директору
ООО «Передовые технологии»

М.А. Вострецову

« 18 » апреля 2018 г. исх. № 826
На № 81 от 22.02.2018 г.

СПРАВКА

Объекты культурного наследия, включенные в Единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты обладающие признаками объекта культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия на участке реализации проектных решений по титулу «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» отсутствуют.

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в Службу по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва.

Руководитель

 Ч.Х. Шапошникова

Исп. Чадамба Л.Д.
Т. 8(39422) 2-11-78
отдел охраны объектов
культурного наследия



Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Тыва

Тыва Республиканын бойдус
курлавырларынын болгаш экология
яамызы

ул. Калинина, д. 1Б, г. Кызыл, Республика Тыва, 667011
тел. факс (39422)6 28 03 E-mail: minpriroda_tyva@mail.ru

«19» марты 2018 г. № 947/4
На № 59 от 14.02.2018 г.

Генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью
«Передовые Строительные
Технологии»

М.А. Вострецову

Уважаемый Максим Анатольевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва рассмотрев Ваш запрос о предоставлении информации по объекту «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» сообщает, что на территории данного участка зон санитарной охраны источников водоснабжения, редких и реликтовых видов растений, занесенных в Красную книгу, путей миграции диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу, также ООПТ регионального и местного значений не имеется.

С уважением,
заместитель министра

Е.Ю. Кудимова

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
НАЦИОНАЛ ХЕРЕКТЕР
ТАЛАЗЫ-БИЛЕ АГЕНТИЛЕЛИ

Щетинкина-Кравченко ул., д. 46, Кызыл, Республика Тыва, 667000
Тел./факс (394-22) 3-21-81, e-mail: npri17@mail.ru

«17» апреля 2018 г. № 002-507
На № 67 от 15.02.2018 г.

Генеральному директору
ООО «Передовые Строительные
Технологии»

М.А. Вострецову

О предоставлении информации

Уважаемый Максим Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос Агентство по делам национальностей Республики Тыва сообщает, что коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока – тувинцы-тоджинцы (далее- Тувинцы-тоджинцы) не проживают вблизи либо на территории отмеченного участка.

Дополнительно доводим до сведения, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2017 года)» в Республике Тыва местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности Тувинцев-тоджинцев являются: Монгун-Тайгинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумы) Моген-Буренский, Тоолайлыг), Тере-Хольский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумы) Шынаанский, Каргынский, Балыктыгский, Эми), Тоджинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумы) Азасский, Ийский, Сыстыг-Хемский, Чазыларский), Эрзинский муниципальный район (кужуун) (сельское поселение (сумон) Бай-Дагский).

С уважением,
заместитель директора

А.К.-К. Аракчаа

исп. Данияр Коков
3-21-81, 8-913-349-9599



Администрация
Чеди-Хольского кожууна
Республики Тыва
668330 Чеди-Хольский кожуун
с. Хову-Аксы, ул. Гагарина д. 11
тел/факс: 8 (394-52) 2-23-18
тел: 8 (394-52) 2-23-16

7hol_kojun@mail.ru

«07» 12 2018 г. Исх. № 563

Генеральному директору ООО
«Передовые строительные
технологии»
М.А. Вострецову

В ответ на Ваше письмо № 777 от 07.12.2018 г. администрация Чеди-Хольского кожууна согласовывает представленную проектную документацию «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

С уважением,
зам. председателя
администрации
Чеди-Хольского кожууна
по жизнеобеспечению

Ш.В. Саая